

11/2011

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

uzavřena v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1.
Městys Škvorec
.Masarykovo nám. 122
250 83 Škvorec
IČ: 00240869
Banka 3829201/0100
zastoupena: Ing. Antonínem Rubínem
dále jen „objednatel“,

a
2

Jiří Punčochář-stavitel

IČ: 11225513

zastoupena: Jiřím Punčochářem

dále jen „zhotovitel“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

změnu Článku IV. Smlouvy o dílo ze dne 30.3.2011

Platební podmínky

Cena za provedení díla – hlavní stavba bude uhrazena Městysem Škvorec ve splátkách:
První splátka ve výši 540 000,- Kč bude uhrazena nejpozději do 14.5.2011.
Druhá splátka ve výši 240 000,- Kč bude uhrazena nejpozději do 14.6.2011.
Z této druhé splátky si objednatel ponechá zádržné ve výši 10% z ceny hlavní stavby tj. 78 000,- Kč. Toto zádržné bude zhotoviteli objednatelem vyplaceno do 14ti dnů po odstranění případných závad, nejpozději do 25.6.2011.
Soupisy provedených prací, na jejichž podkladě se budou splátky vyplácet, budou zhotovitelem předány a objednatelem odsouhlaseny 14 dní před výplatními termíny.
Třetí splátka ve výši 302 603,- Kč za vybavení školy bude uhrazena Základní školou Škvorec, Tyršova 130, 250 83 Škvorec zhotoviteli po předání vybavení do užívání v termínu do 18.6.2011.
Ostatní body článku IV. zůstávají beze změny.

Ve Škvorci dne 27. 04. 2011



[Handwritten signature]

podpis zástupce objednatele

JIŘÍ PUNČOCHÁŘ - STAVITEL

IČO 11225513, DIČ: CZ480422040

podpis zástupce zhotovitele

[Handwritten signature]

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: JM POKROČILÁ - STAVTEL IČO 11225513, DIČ: CZ480422040	IČ: DIČ:	Faktura číslo: <i>13111</i> Druh dodávky (kód): <i>SKLOUVA</i> Konstantní symbol: <i>308</i> Forma úhrady: <i>PP</i>
---	-----------------	---

Peněžní ústav: [redacted] Číslo účtu: [redacted] Příjemce: Způsob dopravy:	Odběratel: Úřad městyse Škvorec Masarykovo nám. 122 250 83 ŠKVOREC IČ: <i>90240869</i> DIČ: <i>/</i>
---	--

Objednávka číslo (KS): Dodací list číslo:	Datum splatnosti: <i>25.5.2011</i> Datum UZP: <i>10.5.2011</i> Datum vystavení: <i>10.5.2011</i> Datum odeslání faktury:
--	---

Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
-----------------------------------	----------	-----------------------	------------------------	------------------	-------------	----------------

<i>STAVEBNÍ ÚDRŽBA ŠKOLY TŘEBHOUSTICE</i>	
<i>PŘÍLOHA č.1. STAVEBNÍ PRÁCE</i>	<i>210.222,50</i>
<i>ELEKTROINSTALACE PŘÍLOHA č.2</i>	<i>136.927,-</i>
<i>SADITA PŘÍLOHA č.3</i>	<i>101.966,10</i>
<i>SOUČET</i>	<i>449.115,60</i>
<i>DPH 20%</i>	<i>89.823,12</i>
<i>CELKEM</i>	<i>538.938,72</i>
<i>-K FAKTURACI</i>	<i>538.939,-</i>

Biloušek s.r.o., Tel/Fax: 595 043 774


M. Jeřábek *10.5.2011*


JM POKROČILÁ - STAVTEL
 IČO 11225513, DIČ: CZ480422040

Zboží vč. faktury převzal:

razítko a podpis dodavatele:

PŘÍLOHA č. 1

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ TŘEBOHŮSTICE


ZBOURÁNÍ EIHELNE ZDI	m ³ 7,35	650,-	4.777,50
NALOŽENÍ DO KONTEJNERŮ	t 15	300,-	4.500,-
PODCHYTÁVKA	KPT 1		9.750,-
ZEDNIČKA PŘÍPOMOC	KPT 1		6.000,-
OBRUBNÍK BEST	m 30	350,-	10.050,-
ZÁMKOVÁ DLAŽBA	m ² 26	1.100,-	28.600,-
VÝKOP ZEMINY	m ² 26	430,-	11.180,-
OTKLAD VE TRÍDÁCH	m ² 7,5	930,-	6.975,-
DVEŘE VNITŘNÍ	Ks 2	860,-	1.720,-
ODVOZ SUTI	Ks 5	1.600,-	8.000,-
DOPRAVA	KPT 1		12.000,-
OPRAVA STŘECHY	KPT 1		25.000,-
PŘÍLOHA č. 1 - VÍCEPRÁCE			
NÁTĚR PLECHŮ - BUDOVA	m ² 70	320,-	22.400,-
NÁTĚR PLECHŮ - PŘÍSTAVEK	m ² 83	250,-	20.750,-
CHODBA PATRO, BOURÁNÍ BET., KPT 1			30.000,-
- HOTOVENÍ BET. DESKY S KARISITÍ			
OPRAVA KOMÍNA	KPT 1		8.000,-
SOUBĚT			210.222,50
DPH 20%			42.044,50
CELKEM			252.267,-

10.5.2011

[Handwritten Signature]

JUD. PORČOCHÁŘ - STAVITEL
 IČO 11225513, DIČ: CZ480422040

Denní záznamy stavby	Datum
ŠKOLA TŘEBNOVSKÝCE	
ZÁŘÍVKOVÁ TĚLESA	
2x 38W Kg 17 768,-	13.050,-
2x 36W Kg 14 768,-	10.752,-
ZDROJ Kg 1 1.922,-	1.922,-
PŘÍSP. NA RECYKLACI MAT. 150,-	150,-
C4K4 30x 450 5.200,-	5.200,-
C4K4 30x 250 4.400,-	4.400,-
C4K4 30x 450 1.500,-	1.500,-
C4K4 50x 450 2.500,-	2.500,-
C4K4 50x 60 800,-	800,-
VTP 5 x 2x 0,5 2.400,-	2.400,-
946F7 2400,-	2400,-
TRUBKA Ø 76 700,-	700,-
TRUBKA Ø 72 800,-	800,-
ROZVÁDEČ A (VÝPLNĚ JISTIČE CHRÁNĚČE + PŘÍPOJ.) 8.700,-	8.700,-
KOMPLETACE ZÁSUVEK A VÝPÍNAČŮ TANKO	
DAT. GÍTI A DOP. TEL. 15.282,-	15.282,-
PŘÍRUB. MAT. 1.510,-	1.510,-
MONTÁŽ HRUBÉ ELEKTRIKY 23.700,-	23.700,-
KOMP. ZÁSUVEK 44 PÍNAČŮ A TD 17.300,-	17.300,-
BOURACÍ PRÁCE 8.000,-	8.000,-
ZEDNICKÉ PRÁCE 14.400,-	14.400,-
DOPRAVA MATERIÁLU 1.564,-	1.564,-
SOUPĚT 136.924,-	136.924,-


 JM PUNČOCHÁŘ - STAVTEL
 IČO 11225513, DIČ: CZ480422040

Škola Třebohostice

Popis	Množství	MJ	J.cena	Sleva	Cena
3010011:Hlavice term. Heim.K6020-00 500 bílá, s ochr.proti zcizení	23	ks	444,00	10,00%	9190,80
3010061:vent.rad.term.roh.1" nikl., 2201-04.000	3	ks	731,09	10,00%	1973,94
301006:Vent.rad.term.roh.3/4" V-exakt.nikl., 3511-03.000	1	ks	471,92	10,00%	424,73
301005:Vent.rad.term.roh.1/2" V-exakt.nikl., 3511-02.000	1	ks	382,31	10,00%	344,08
301011:Vent.rad.term.př.3/4" V-exakt.nikl., 3512-03.000	14	ks	471,92	10,00%	5946,19
301010:Vent.rad.term.př.1/2" V-exakt.nikl., 3512-02.000	4	ks	366,60	10,00%	1319,76
900201:montáž, výměna radiátorových kohoutů	23	celk.	380,00	0,00%	8740,00
451019:WC kombi Ecco V 3357.01 V/S - bílá spod.o.	5	ks	2980,01	0,00%	14900,05
1310262:WC IS sedátko Ecco.Ulysse bílé, bílé W300600	5	ks	602,67	0,00%	3013,35
292067:sada upevňovací WC 6x80	5	ks	16,02	0,00%	80,10
274001:rohový ventil Schell Sanland 1/2"x3/8", 970350000	5	ks	82,00	0,00%	410,00
282007:Hadíč.připoj.nerez HH3/8"x40, CGS 9x13	5	ks	55,17	0,00%	275,85
131011:trub.WC 103668 150mm připoj.bílá	5	ks	92,77	0,00%	463,85
4551111:Umyvadlo 53x44.5cm, bílé, 3801	9	ks	650,00	0,00%	5850,00
121104:výlevka ocelová 232, s výkem a sifonem	1	ks	1310,00	0,00%	1310,00
422007:Aqualine 35 52135, nástěnná chrom.150 ploch.ram.	10	ks	825,01	0,00%	8250,10
1301103:sifon umyv.P 967 C 40 chrom vpust', 621217	9	ks	58,00	0,00%	522,00
292071:sada upevň.umyv.10x140	10	ks	37,33	0,00%	373,30
900204:PPR trubky+tvárovky	1	celk.	3500,00	0,00%	3500,00
9002131:Spojovací a těsnící materiál	1	ks	2450,00	0,00%	2450,00
9003051:Sourací práce	1	celk.	3000,00	0,00%	3000,00
900202:HT trubky+tvárovky.	1	celk.	1500,00	0,00%	1500,00
274006:splachovač tlak.pis.vněj.spoj.Schelomat 1/2", 024780699	1	ks	1557,00	0,00%	1557,00
1301242:sif.pisoárový T 2407 A DN40. 620911	1	ks	71,00	0,00%	71,00
900201:montáž	1	celk.	24500,00	0,00%	24500,00

Součet položek

99966,10

UMYVADLO TRÍDA PŘÍZEMÍ 1 ks

2.000,-

SOUČET


101.966,10




DPH 70%

20.393,22

CELKEM

122.359,32


JINÍ POUČOČNÁŘ - STAVITEL
 IČO 11225513, OIČ: CZ480422040

Denní záznamy stavby	Datum
	10.5.2011
POMĚRY: JASNO	
PŘÍLOHY: P [REDACTED] [REDACTED]	
P [REDACTED] [REDACTED]	
P [REDACTED] [REDACTED]	
MATERIÁL STŘECHA PARAPETŮ	
ZAPIS 2 KD - fakturace:	
DNES BYLA PROVEDENA KONTROLA	
PRACÍ, KTERÉ JSOU FAKTUROVANÉ	
V PRŮBĚ DÍLEČI FAKTURACE. Dle	
PŘÍLOHY č. 1, 2, 3.	
UVĚŘENÉ CENY SOUHLASÍ	
S PRŮV. PRÁCEMI.	
ZA OBJEDNATELE: ZA ZHODŮVITELE:	
	
	

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: JM PUNČOCHÁŘ - STAVITEL IČO 11225513, DIČ: CZ480422040	IČ: DIČ:	Faktura číslo: 19/11 Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady:
--	-----------------	---

Peněžní ústav: [redacted]	Odběratel: Úřad městyse Škvorec Masarykovo nám. 122 250 83 ŠKVOREC IČ: 00240869 DIČ:
Číslo účtu: [redacted]	
Příjemce:	
Způsob dopravy:	

Objednávka číslo (KS): SHLOUVA ODÍLO 30.3.2011	Datum splatnosti: 24.6.2011
Dodací list číslo:	Datum UZP: Datum vystavení: 10.6.2011 Datum odeslání faktury:

Název zboží (označení dodávky)	Množství	*Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
--------------------------------	----------	---------------------	---------------------	---------------	----------	-------------

STAVEBNÍ ÚDRŽBA ŠKOLY TŘEBOHOUSTICE						
PŘÍLOHA č. 2 - VÍCEPRÁČE						
URÁTKA KOVOVÁ	KS 2		5.000,-			10.000,-
URATA KOVOVÁ	KS 1					15.000,-
SLoupky 48/3	KS 16		360,-			5.760,-
PLETIVO PVC 160	m 85		95,-			8.075,-
PLOT KOLEM SEPTIKU	KPT 1					10.000,-
MONTÁŽ PLETIVA	KPT 1					6.000,-
ZEDVIKA PŘÍPOJE	KPT 1					11.800,-
DOPRAVA, BOVRAMI	KPT 1					8.000,-
ZÁBRADLI BUDOVA	KS 2		2.500,-			4.800,-
SOUČET						79.435,-
DPH 20%						15.887,-
CELKEM						95.322,-

Balučák s.r.o., Tel/Fax: 385 044 771

Zboží vč. faktury převzal:

razítko a podpis dodavatele:

P. Punčochář
JM PUNČOCHÁŘ - STAVITEL
IČO 11225513, DIČ: CZ480422040

SÍLOVA TREBUHSTVĚ REKAPITULACE


10.6.2011

ZÁKLADNÍ ST. ÚPRAVY 777.909,-
ÚPRAVY PŘÍLOHA Č.1 119.120,-
ÚPRAVY PŘÍLOHA Č.2 95.322,-
ÚPRAVY STAV. DECIMÁLISTY 19.500,-
8.600,-
1.019.451,-

FA.Č.1. 10.5.2011 538.939,-
FA.Č.2 31.5.2011 382.863,-
FA.Č.3 10.6.2011 95.322,-
1.017.064,-

FAKTURA Č. 2 10.6.2011 OBSAHUJE ZADRŽOVÉ 78.000,- Kč,
KTERÉ BODE VZHLÉDEK K ÚSPĚŠNÉMU PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ
DOKONČENÉHO DÍLA ZE DNE 10.6.2011 V TĚTO FAKTUŘĚ PROPACOVÁNE.

ZA OBVEDOVATELE:



ZA ZHOTOVITELE:



ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ
DOKONČENÉHO DÍLA

Objednatel: MĚSTYS ŠKVOREC
MASARYKOVA NÁM. 122
250 83 ŠKVOREC IČ: 00240869

Zhotovitel :

JIŘÍ POKŘEČKAŘ - STAVITEL

IČO 11225513, DIČ: CZ480422040

Objednávka č.: SMLOUVA ze dne : 30.3.2011
O DÍLO

Předmět dodávky: STAVEBNÍ ÚPRAVY

Záruční doba na provedené práce: 60 měsíců


Soupis vad a nedodělků :

BEZ ZÁVAD

Prohlášení: Jelikož prohlídkou díla bylo zjištěno, že je provedeno v souladu s uzavřenou smlouvou, podle schválené projektové dokumentace a v požadované kvalitě, objednatel dokončené dílo v plném rozsahu přijímá.

V Praze ^{TŘEBOHOSTICÍCH} dne : 10.6.2011

Objednatel:



Zhotovitel:



Denní záznamy stavby	Datum
PŘEDÁNÍ STAVBY	1.4.2011
	4.4.2011
JIRÍ P POČASÍ: OBLAČNO 10°C ZÁVOD Z LESENÍ A PRACOVNÍHO NAŘADÍ	
	5.4.2011
POČASÍ: JASNO 16°C PRACOVNÍCI: MICHAL 7 ³⁰ - MICHAL 7 ³⁰ - JIRÍ 7 ³⁰ -	
BOURÁNÍ PŘÍČKY V PŘÍZEMÍ, OPRAVA STŘECHY ODVOZ SUVI 2x KONTEJNER DVOZ PÍSKU 1m ³	
	6.4.2011
POČASÍ: POUHA 15°C PRACOVNÍCI: MICHAL MICHAL JIRÍ	
BOURÁNÍ PŘÍČKY V PŘÍZEMÍ BOURÁNÍ DLAŽBY A OTRUB VÍKŮ V PRÁZE PŘISUVOVÁNÍ CHODNÍČKŮ, OPRAVA STŘECHY ODVOZ SUVI 2x KONTEJNER	
	7.4.2011
POČASÍ: OBLAČNO 17°C PRACOVNÍCI: MICHAL MICHAL JIRÍ	
BOURÁNÍ AVŠKOTCHODNÍČKŮ, OPRAVA STŘECHY	
	8.4.2011
POČASÍ: OBLAČNO 9°C PRACOVNÍCI: JIRÍ UKLID, PŘÍPRAVA	

