



## Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo číslo 60/2022

**Název: Městys Škvorec**

Se sídlem: Masarykovo náměstí 122, 250 83 Škvorec

IČO: 00240869

DIČ: CZ00240869

Zastoupen: Ing. Martinou Vodičkovou, starostkou  
na straně jedné jako objednatel (dále jako „objednatel“)

a

**Název: ZEPRIS s.r.o.**

Se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

IČO: 25117947

DIČ: CZ699004936

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51188

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem

informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s GDPR ve společnosti ZEPRIS s.r.o.: [www.zepris.cz/gdpr](http://www.zepris.cz/gdpr)  
na straně druhé jako zhotovitel (dále jako „zhotovitel“)

### Článek 1

#### Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla o plnění v rozsahu realizace homogenizace povrchů komunikací ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, a to v druhé polovině šířky vozovky v délce úseků dotčeného stavbou kanalizace.
- 1.2. Nové znění Článku 5 Cena za dílo a platební podmínky, odstavec 5.1. smlouvy o dílo je následující:
  - 5.1. Celková cena za provedení díla dle SOD a jejích Dodatků:

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH | 127 849 762,28,- Kč |
| Dodatek číslo 1 bez DPH              | 2 565 448,41,- Kč   |
| Cena díla celkem bez DPH             | 130 415 210,69,- Kč |
| DPH 21 %                             | 27 387 194,24,- Kč  |
| Cena díla celkem včetně DPH          | 157 802 404,93,- Kč |

Sjednaná cena za provedení díla je sjednána jako závazná, konečná a nejvýše přípustná, zahrnující veškeré související náklady pro řádné zhotovení a předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. Její změna je přípustná pouze v případě:

- a) změně sazby DPH, a to pouze v částce odpovídající DPH a v částce odpovídající ceně včetně DPH;
- b) dohodě smluvních stran ohledně změny rozsahu díla,
- c) zjistí-li se při realizaci díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo



d) z důvodu neúplnosti či vad projektové dokumentace.

Dojde-li ke skutečnostem specifikovaným pod písm. c) a d) tohoto odstavce, při změně ceny bude postupováno způsobem popsáním v čl. 5 odst. 5.4 této smlouvy.

## Článek 2

### Společná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny a vztahují se i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

**Příloha číslo 1** – Rozpočet „Škvorec - sjednocení (homogenizace) komunikací KSÚS“.

Za objednatele:

Ve Škvorci dne (dle el. podpisu).

Za zhotovitele:

V Praze dne (dle el. podpisu).

---

Ing. Martin Vodičková  
starostka městysu Škvorec

---

Ing. Alexander Strádal  
jednatel ZEPRIS s.r.o.