



DODATEK Č. 3

ke SMLOUVĚ O DÍLO

dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Městys Škvorec

se sídlem: Masarykovo náměstí 122, PSČ: 250 83 Škvorec

IČO: 00240869

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Martina Vodičková, starostka

Tel.: 602 331 598

E-mail: starosta@obecskvorec.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Barbora Seidlová, místostarostka

Tel.: 602 657 009

E-mail: barbora.seidlova@obecskvorec.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.

Sídlo: Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská 2421, PSČ 19300

zapsána v obchodním rejstříku: sp. zn. C 2362 vedená u Městského soudu v Praze

IČO: 18626084

DIČ: CZ18626084

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Eva Smolíková, Ing. Jiří Pospíšil, Ing. Radim Zwiener

Tel.: 281040611

E-mail: ekis@ekis-as.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Pospíšil, Ing. Radim Zwiener

(dále jen „**Zhotovitel**“)

tímto sjednávají dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Preamble

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 16.8.2024 Smlouvu o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající v zakázce s názvem: „**ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI CHODCŮ VE ŠKVORCI A V TŘEBOHOSTICÍCH**“ ve znění **dodatku č. 2.**
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu díla o dodatečné stavební práce dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“), tj. vícepráce dle změnového listu, jak je uvedeno ve změnovém listu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.



3. Objednatel zjistil, že v průběhu realizace díla je nezbytné provést ochranu kabelového vedení, jak je blíže specifikováno ve změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku č. 3.

Dopad na celkovou cenu Díla činí v důsledku této změny vícepráce v hodnotě 135.283,63 Kč bez DPH.

4. Předmětná změna díla představuje změnu prakticky nepatrnou z ekonomického hlediska, nepodstatnou ve smyslu ust. § 222 odst. 1 a odst. 3 ZZVZ, která nemá vliv na účast jiných dodavatelů ve veřejné zakázce, když tato nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

I.

Předmět Dodatku č. 3

1. Čl. 6 odst. 6.1. smlouvy o dílo se mění a zní následovně:

Původní cena dle SOD bez DPH ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo	39.047.091,91,-Kč bez DPH
Navýšení ceny dle změnového listu - Příloha dodatku č. 3	135.283,63,-Kč bez DPH
Nová cena díla dle SOD bez DPH + navýšení dle dodatku č. 3	39.182.375,54,-Kč bez DPH

II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci smluvních stran.
2. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento dodatek č. 3 bude podepsán v 1 vyhotovení el. podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran.

Příloha č. 1 – změnový list

V Praze

Ve Škvorci

Městys Škvorec

Ing. Martina Vodičková, starostka

**Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.
zkratka EKIS, spol. s r.o.**

Eva Smolíková, jednatel, Ing. Jiří Pospíšil, jednatel