



Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

Na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem:
„Rekonstrukce sociálních zařízení v budovách základních škol“

I. Smluvní strany

1. Městys Škvorec
se sídlem: Masarykovo náměstí 122, 250 83 Škvorec
IČ: 00240869
datová schránka DS: 93sb64m

zastoupen: Ing. Martina Vodičková, starostka městyse
(dále jen „objednatel“)

a

2. COMPACT STAVBY s.r.o.

se sídlem:

zastoupen jednatelem:

IČ:

DIČ:

zapsána v obchodním rejstříku:

bankovní spojení:

číslo účtu:

vedením díla je pověřen:

(dále jen „zhotovitel“)

Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

Vladimír Králík

07441746

CZ07441746

vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 301100

Vladimír Králík

dnešního dne uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

I.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 1.7.2021 uzavřely smlouvu o dílo veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce sociálních zařízení v budovách základních škol“ ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 30.9.2021, dodatku č. 2 uzavřeného dne 11.11.2021, dodatku č. 3 uzavřeného dne 23.11.2021 a dodatku č. 4 uzavřeného dne 15.12.2021.

Účelem Dodatku č. 5 je úprava smluvního vztahu mezi objednatel a zhotovitelem. Úprava se týká změny doby plnění.

II. Předmět Dodatku č. 5

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:

Úprava článku 3 Místo a doba plnění, přičemž dochází k následujícím úpravám:

- posunutí termínu dokončení a předání díla z důvodu bezpečnostních opatření spojených se silicí pandemií onemocnění SARS-COVID 2, které aktuálně omezují počet pracovníků a tím znemožňují dokončení díla v daném termínu, a to způsobem, který se nedal předvídat, odvrátit či překonat.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

b) Termín dokončení a předání

do 28.02.2022



c) Termín odstranění zařízení staveniště:

nejdéle do 28.02.2022

III. Závěrečná ujednání

1. V případě, že by se stalo splnění Dodatku č. 5 ze strany zhotovitele nemožným, pak zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu Dodatku č. 5, nebo se dohodnou na změně.
2. Jakékoliv změny Dodatku č. 5 musí být provedeny písemně, formou vzestupnou řadou číslovaných dodatků smlouvy, a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
3. V ostatních případech, neupravených Dodatkem č. 5, platí příslušná ustanovení ze Smlouvy o dílo.
4. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis včetně přílohy.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 5 je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. Dodatek č. 5 je účinný dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Škvorci dne 28. 1. 2022



Městys Škvorec
Masarykovo náměstí 122
250 83 Škvorec
IČO: 00240869

Ing. Martina Vodičková
starosta městyse Škvorec
za objednatele

V Praze dne 28. 1. 2022



Vladimír Králík
COMPACT STAVBY s.r.o.
za zhotovitele



COMPACT STAVBY

COMPACT STAVBY s.r.o.
Rybná 716/24, 110 00, Praha 1,
Staré Město, IČO: 07441746