

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### **Městys Škvorec**

se sídlem: Masarykovo náměstí 122, Škvorec, PSČ 250 83  
IČO: 00240869  
DIČ: CZ00240869  
Zastoupený: Ing. Martinou Vodičkovou, starostkou

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

### **ARTENDR s.r.o.**

se sídlem: Nádražní 67, 281 51 Velký Osek  
IČO: 24190853  
DIČ: CZ24190853  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187147  
zastoupený PhDr. Bc. Markem Semerádem, MBA, jednatelem

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,

**(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Smluvními stranami s názvem:

### **„Projektová dokumentace a související činnosti – chodníky ve Škvorci“**

#### **I.**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke stávající smlouvě o dílo, a to z důvodu prodloužení lhůty pro zajištění vydání pravomocného společného povolení.

#### **II.**

Smluvní strany tímto sjednávají, že čl. 3 odst. 3.1 smlouvy o dílo, bod 5 se mění a nově zní:

- zajištění vydání pravomocného společného povolení – nejpozději do 7 měsíců od schválení konceptu DUSP ze strany objednatele (od 21. 6. 2022).

#### **III.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 2 nemění.
2. Smluvní strany na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


3. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou vyhotovení, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Škvorci dne 20. 9. 2022

Ve Velkém Oseku dne .....  
*V. S. Semerád*

  
Městys Škvorec  
Masarykovo náměstí 122  
250 83 Škvorec  
IČO 00240869

Městys Škvorec  
Ing. Martina Vodičková  
starostka



ARTENDR s.r.o.  
PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA  
jednatel