

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o řízení projektu ze dne 12. 2. 2018

čl. I.

Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** **Městys Škvorec**
Sídlo: Masarykovo náměstí 122, 250 83 Škvorec
IČ: 00240869
zastoupený: Ing. Martinou Vodičkovou, starostkou

a

- 1.2. **Poskytovatel:** **LK Advisory, s.r.o.**
Sídlo: Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 – Vršovice
Kontaktní adresa: Hellichova 795, 290 01 Poděbrady
IČ: 24275093
DIČ: CZ24275093
bankovní spojení: Fio banka, pobočka Kolín
číslo účtu: 2800315675/2010
bankovní spojení: Raiffeisen Bank
číslo účtu: 50055560/5500
zastoupený: Mgr. L R , jednatel
Kontaktní osoba: J J , projektový analytik,
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 199953.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o řízení projektu s názvem „**Městys Škvorec - zvýšení kapacity mateřské školy**“, č. projektu **CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_041/0005069**, schváleného v rámci schváleného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, integrovaných investic pražské metropolitní oblasti (ITI PMO).

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o řízení projektu ze dne 12. 2. 2018 se mění v následujícím článku a znění:

čl. III.

Cena za poskytované plnění

- 3.3 Předpokládaná celková cena řízení projektu dle harmonogramu je 170.000,- Kč bez DPH s následujícím plněním:

Složka a) Cena za implementační činnosti vedoucí k zahájení fyzické realizace (do zahájení stavebních prací)

Cena bez DPH: 30.000,- Kč

Složka b) Cena za jeden měsíc řízení projektu v době fyzické realizace (od zahájení do ukončení stavebních prací)

Cena bez DPH: 10 000,- Kč

Složka c) Cena za zpracování jedné Průběžné zprávy o realizaci projektu včetně Žádosti o platbu a Závěrečného vyhodnocení akce

Cena bez DPH: 30 000,- Kč

čl. VIII.
Termín poskytovaného plnění

8.1 Objednatel je povinen připravit a poskytovateli umožnit přístup na místo realizace projektu. Služby budou poskytovány od uzavření této smlouvy až do závěru aktivit řízení projektu předpokládaných k 31.10.2019. V tomto termínu zajistí objednatel veškeré potřebné podklady pro provedení plnění.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž má každé platnost originálu.

Zhotovitel

Objednatel

V Poděbradech dne 9.1.2019

Ve Škvorci dne 9.1.2019

.....
Mgr. L. R.
jednatel LK Advisory, s.r.o.

.....
Ing. Martina Vodičková
starostka městyse Škvorec