EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 SMLOUVY o DÍLO

k provedení stavby

„Nástavba MŠ Městyse Škvorec"

podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I.
Název obce / města: Městys Škvorec
doručovací adresa: Masarykovo náměstí 122, 250 83 Škvorec
IČ: 00240869
Zastoupena: Ing. Antonínem Rubínem, starostou
Bankovní spojení: 3829201/0100
(dále jen „Objednatel")

a

název: **Urbiosisto, s.r.o.**
se sídlem: Kunětická 2534/2, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČO: 28993012
DIČ: CZ28993012
Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha; č. účtu: 4885428001/5500
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. T . D jednatel
Oprávněný zástupce ve věcech technických: Ing. M B
Kontakt (telefon, e-mail):
(dále jen „Zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 takto:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením smlouvy a § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, v důsledku potřeby víceprací dohodly na změně článku 4. Smlouvy a to následujícím způsobem:

Původní znění:

IV. Cena díla

4.1 Cena díla je stanovena dohodou stran jako cena smluvní a činí:

cena bez DPH: 4.828.864,00Kč,

slovy: čtyřimilionyosmsetdvacetosmtisícosmsetšedesátčtyřikoruny

DPH 21%: 1.014.061,00 Kč,

slovy: jedenmiliončtrnácttisícšedesátjednakorun

cena celkem včetně DPH: 5.842.925,00 Kč,

slovy: pětmilionůosmsetčtyřicetdvatisícdevětsetdvacetpětkorun.

Daň z přidané hodnoty bude účtována podle příslušných předpisů ve výši platné ke dni zdanitelného plnění. Pokud se v případě uvedeného plnění bude jednat o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na objednatele v souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH zhotovitelem připočítána nebude.

4.2 Cena díla uvedená v bodu 4.1 je stanovena na základě nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 3 a zahrnuje veškeré dodávky a výkony potřebné k provedení díla specifikovaného v čl. II této smlouvy.

4.3 Zhotovitel má právo na úhradu víceprací, jejichž provedení bylo vyžádáno přímo objednatelem nebo technickým dozorem objednatele za předpokladu, že se strany předem písemně dohodnou o rozsahu a ceně víceprací zápisem do stavebního deníku či e-mailem. Úhrada víceprací bude provedena dle bodu 5.2 smlouvy.

4.4 Cena díla může být změněna též tehdy, pokud dojde

a. k písemné dohodě smluvních stran o změně rozsahu díla, nebo
b. dojde-li ke změně daňového systému státu (např. změna sazby DPH).

4.5 Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit prokazatelně a účelně provedené práce a vynaložené náklady, které nebylo při vynaložení odpovídající řádné a odborné péče a profesní způsobilosti zhotovitele možno předvídat (tzv. dodatečně objevené skutečnosti) a které z tohoto důvodu nebyly součástí schválené smlouvy o dílo (např. výskyt archeologických nálezů, prodlení v součinnosti objednatele apod.). Právo na úhradu těchto nákladů zanikne, nebude-li zhotovitel objednatele o nutnosti jejich vynaložení informovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho (1) týdnů poté, co jejich potřeba vznikla, a tam, kde je to možné (tj. mimo havarijní stavy), před jejich vynaložením.

Nové znění:

IV. Cena díla

4.1 Cena díla je stanovena dohodou stran jako cena smluvní a činí:

cena bez DPH: Kč,

slovy:

DPH 21%: Kč,

slovy:

cena celkem včetně DPH: Kč,

slovy:

Daň z přidané hodnoty bude účtována podle příslušných předpisů ve výši platné ke dni zdanitelného plnění. Pokud se v případě uvedeného plnění bude jednat o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na objednatele v souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH zhotovitelem připočítána nebude.

4.2 Cena díla uvedená v bodu 4.1 je stanovena na základě nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 3 a zahrnuje veškeré dodávky a výkony potřebné k provedení díla specifikovaného v čl. II této smlouvy.

4.3 Zhotovitel má právo na úhradu víceprací, jejichž provedení bylo vyžádáno přímo

objednatelem nebo technickým dozorem objednatele za předpokladu, že se strany předem písemně dohodnou o rozsahu a ceně víceprací zápisem do stavebního deníku či e-mailem. Úhrada víceprací bude provedena dle bodu 5.2 smlouvy.

4.4 Cena díla může být změněna též tehdy, pokud dojde

a. k písemné dohodě smluvních stran o změně rozsahu díla, nebo
b. dojde-li ke změně daňového systému státu (např. změna sazby DPH).

4.5 Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit prokazatelně a účelně provedené práce a vynaložené náklady, které nebylo při vynaložení odpovídající řádné a odborné péče a profesní způsobilosti zhotovitele možno předvídat (tzv. dodatečně objevené skutečnosti) a které z tohoto důvodu nebyly součástí schválené smlouvy o dílo (např. výskyt archeologických nálezů, prodlení v součinnosti objednatele apod.). Právo na úhradu těchto nákladů zanikne, nebude-li zhotovitel objednatele o nutnosti jejich vynaložení informovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho (1) týdnů poté, co jejich potřeba vznikla, a tam, kde je to možné (tj. mimo havarijní stavy), před jejich vynaložením.

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu s tím, že každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

4. Tento dodatek má jednu přílohu – tabulka akustické podhledy

V Č. Skvorci dne: 17.10.2018

Za Objednatele:

V Č. Skvorci dne: 17.10.2018

Za Zhotovitele:

AKUSTICKÉ PODHLEDY

124	AKU-215656	AKUSTICKÉ DESKY MODUS INDUSTRY 1200X1200X50mm, PROFILY, KONZOLE, PODRUŽNÝ MATERIÁL, MONTÁŽ MÍST.Č. 1.03	m2	0,0000	0,00	0,00	103,0800	2 398,45	247 026,07	103,0800	2 398,45	247 026,07

		Cena díla bez DPH	**247 026,07**
		DPH 21%	51 876,00
		Cena díla včetně DPH	298 902,07

Zhotovitel/dodavetel:

Firma	Podpis	Datum
URBIOSISTO, s.r.o.		

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Ing. J F		17.10.2018

Stavební technik, Projektant	Podpis	Datum
Ing. M B		

Objednatel	Podpis	Datum
Městys Škvorec - statutární zástupce Ing. Antonín Rubín		